



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ СТУ

✓ Задачи

Аванс - 10%*. Анализ документации, определение структуры СТУ

Аванс - 70%*. Разработка проекта СТУ. Рассмотрение СТУ «Заказчиком»

Аванс - 10%*. Сопровождение СТУ в надзорных органах МЧС России

Аванс - 10%*. Сопровождение СТУ в Минстрое России

Подписание акта выполненных работ. Вручение СТУ «Заказчику»

1-я неделя

5-я неделя

14-я неделя

22-я неделя

23-я неделя

