

# график проекта

ПРОЕКТ № **109**

ДАТА **22.11.2020**

СТАДИЯ **«П»**

**1 неделя**

АВАНС - 10%\*. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ, АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ СТУ

**5 неделя**

АВАНС - 70%\*. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СТУ. РАССМОТРЕНИЕ СТУ «ЗАКАЗЧИКОМ»

**14 неделя**

АВАНС - 10%\*. СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУ В НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ МЧС РОССИИ

**22 неделя**

АВАНС - 10%\*. СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУ В МИНСТРОЕ РОССИИ

**23 неделя**

ПОДПИСАНИЕ «ЗАКАЗЧИКОМ» АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ВРУЧЕНИЕ СТУ «ЗАКАЗЧИКУ»

\*ВОЗМОЖНО СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



ПРОЕКТ.РУ

8(495) 764-08-47

7640847@mail.ru

